

Plan de Mejora al Proceso de Adquisiciones

Con base en la evaluación del Programa de Adquisiciones del 2019, se han logrado identificar oportunidades de mejora a fin de obtener un escenario positivo en el cumplimiento de dicho Programa de Adquisiciones, a fin de acercarse cada vez más al cumplimiento de lo planificado, y de asegurar la provisión de bienes y servicios a la institución.

Dentro de las acciones de mejora que se pretenden implementar para el cumplimiento del Programa de Adquisiciones, se encuentran las siguientes:

<u>Acción de mejora</u>	<u>Indicador</u>	<u>Meta</u>	<u>Fecha de cumplimiento</u>
Dar seguimiento en coordinación con la Unidad de Presupuesto y Planificación Institucional al plan de adquisiciones propuesto por cada una de las dependencias	Seguimiento mensual	Lograr la ejecución oportuna del plan de adquisiciones conforme al cronograma de ejecución proyectado por las unidades	31 diciembre 2020
Presentar informes trimestrales correspondiente a las contrataciones tramitadas por la Proveduría Institucional	Informe presentado	Dar seguimiento a los procedimientos de contratación	31 diciembre 2020
Diseñar una herramienta de Excel con el propósito de controlar las facturas que se reciben así como los respectivos recibidos conformes	Herramienta de Excel	Tramitar el 100% de las facturas que se reciben con sus respectivos recibidos conformes de las unidades solicitantes	31 de enero 2020