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I. Aspectos Generales. 

 

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico está tomando como base para su análisis 

de este informe la última versión del POI 2019, aprobada por la Contraloría General de la 

República. Las modificaciones económicas realizadas al mismo se verán reflejadas en el 

informe de liquidación presupuestaria por programas y a nivel total para el año 2019, 

entregado por la Unidad de Presupuesto.  

 

Se indica además que esta evaluación hace referencia a nuestro aporte como Institución al 

logro de metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y que se confecciona 

según indican los puntos 4.5.5-4.5.6 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público. 

 

II. Análisis Institucional. 

 

En términos generales la función principal del INCOP es fortalecer la economía del país 

asumiendo el rol de Autoridad Portuaria y suministrando a nuestros clientes servicios 

portuarios eficientes y de calidad, como lo son: servicios a la carga y descarga de mercaderías 

y la manipulación de la misma, así como el servicio que se le da a las naves en torno a la 

actividad portuaria.  

 

Nuestra Institución tiene como prioridades Institucionales: 

 

1. “El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico con el fin de ser reconocido como una 

Autoridad Portuaria comprometida a brindar servicios portuarios de calidad a nuestros 

importadores y exportadores, se compromete durante este periodo a garantizar una 

eficiente prestación de servicios portuarios con costos competitivos. 
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2. “Como parte de nuestros deberes atribuidos por la Ley Reguladora de la Actividad 

Portuaria de la Costa del Pacífico (N°8461), y en cumplimiento a nuestras políticas el Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico se compromete con el Pueblo Puntarenense a 

promover el desarrollo de actividades de índole educativas, culturales, ambientales, 

deportivas y en la construcción de obras que promuevan el turismo en las zonas aledañas de 

la ciudad de Puntarenas” 

 

Como parte de los requerimientos de esta sección del documento se presentan las 

contribuciones de nuestra Institución al Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 

2019-2022. 

INCOP incluyo en el PND 2019-2022 la “Construcción de un área de enturnamiento para 

camiones y transporte intermodal en Puerto Caldera”, que tiene como objetivo mejorar los 

servicios de carga y descarga brindando la infraestructura y las herramientas tecnológicas 

requeridas que permitan el enturnamiento de los camiones en el Puerto de Caldera. 

 

III. Seguimiento de metas anuales por programa  

 

A continuación, se realiza una breve descripción de los programas para una mejor 

comprensión de la distribución de metas e indicadores de nuestro Plan Operativo 

Institucional 2018. Después de esto y tomando como referencia la Matriz de Articulación 

Plan Presupuesto (MAPP), se realizará un análisis individual de cada meta programada para 

el año 2018, con corte al 31 de diciembre del mismo año.  

 

Programa 1 de Gestión Administrativa – Financiera  

 

Este programa está integrado por las unidades que realizan la gestión de apoyo auxiliar en la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales conforme a las normas, 

políticas y lineamientos establecidos.  Se efectúa todo tipo de trámites administrativos 
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solicitados por autoridades superiores, así como el control del ejercicio presupuestal y la 

aplicación de los recursos financieros, de acuerdo a las políticas de austeridad, racionalidad 

y disciplina presupuestal vigentes, a través de la ejecución de procesos eficientes y eficaces.  

 

Además, cuenta con una unidad adscrita al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

(Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas), dedicada a administrar los 

edificios del INCOP en Puntarenas, a la atracción de cruceros y promover turísticamente la 

ciudad, la misma nació bajo la ley N° 8461. 

 

 

Programa 2 de Desarrollo Portuario. 

El destino de todo el esfuerzo de este programa presupuestario está definido claramente en 

nuestra Misión - Visión.  Está integrado por las unidades sustantivas que participan 

principalmente en coordinación y supervisión de la planificación, proyección, construcción y 

conservación oportuna de la infraestructura portuaria del litoral pacífico del país y la 

fiscalización de los contratos de concesión de Puerto Caldera, en procura de que nuestros 

muelles brinden servicios portuarios eficientes a importadores, exportadores y público en 

general. 

 

IV. Resultado de metas de los indicadores expuestos en la Matriz de Articulación Plan 

Presupuesto (MAPP) 

 

En esta sección del documento comentaremos ¿cómo la gestión desarrollada contribuyó con 

la misión institucional? Y que en caso que corresponda, nos refiramos a la vinculación de los 

logros del programa con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. 

 

Para lo cual indicamos que con el fin lograr nuestra misión “… impulsar el desarrollo del 

comercio internacional a través de una operación portuaria eficiente, segura y competitiva 
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en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental del país …” se ejecutaron una serie 

de acciones que no formaron parte de la programación anual, pero sin embargo afectan 

directamente al logro de la Intervención Estratégica del PND “Programa de obras de 

mejoramiento de infraestructura en Puerto Caldera”. 

 

Durante el 2019 la empresa concesionaria realizó mantenimientos e inversiones que buscan 

mejorar la productividad en la transferencia de carga, disminuir tiempo de espera y 

aumentar la disponibilidad de almacenaje para cargas refrigeradas, factores que se espera 

se transformen en una ventaja competitiva para la promoción de los servicios portuarios que 

brindamos. 

 

Detalle de mantenimientos: 

 

 

DETALLE MANTENIMENTO 

INVERSIONES 

MONTO                          

millones de colones 

Diciembre2019

Inversiones Privada (concesionarios) 316.97

LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO ASIGNADAS A LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO 0.09

TRABAJOS EN TECHOS DE INGENIERÍA, GERENCIA, PAÑOL, ESTANCIA 1, ADMINISTRATIVO 0.40

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN BAÑOS, ASÍ COMO DE FUGAS VARIAS EN TUBERÍAS DE

AGUA POTABLE Y AGUAS GRISES
0.51

REPARACIÓN DE PUERTAS VARIAS EN OFICINAS DE SPC, S.A. 0.11

CANALIZACIONES E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA FUTURA PREVISTA DE FIBRA ÓPTICA 1.78

REPARACIONES A220 0.35

TRABAJOS CAJAS DE REGISTRO Y BASE DE MONTAJE BARRERA DE SEGURIDAD ECO 1 0.09

REPARACIONES CIELORRASOS VARIOS SPC 0.20

TRABAJOS DISPOSITIVO AMARRE PUESTO 1 0.12

BOBCAT 0.07

TRABAJOS MANTENIMIENTO CANCHA BASKET 0.09

TRABAJOS DE PINTURA EN SALÓN CRUCEROS 0.04

PINTURA FACHA DE EDIFICIO EN ADMINISTRATIVO 0.09

TRABAJOS EN MONITORES DE BODEGA 1 0.09

TRABAJOS MADERA OFICINAS DE TALLERES 0.03

LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, INCLUYENDO TUBERÍAS DE CONEXIÓN. 0.59

EDIFICACIONES (OBRAS RECURRENTES) 49.21

SISTEMA ELÉCTRICO Y REFRIGERACIÓN 65.41

BANCOS DE TRANSFORMADORES 48.41

PAVIMENTO DE ADOQUINES 51.91

PAVIMENTO DE CONCRETO 38.91

MUROS GUARDARUEDAS 6.89

DEFENSAS MARINAS 10.69

BITAS DE AMARRE 1.46

REVISIÓN DE POTENCIALES EN MUELLES 1.96

LIMPIEZA DEL SISTEMA PLUVIAL 1.37

MANTENIMIENTO DE TORRES DE ILUMINACIÒN 7.62

REPARACIONES VARIAS BÀSCULA 1 1.85

SEÑALIZACIÓN 5.78

MANTENIMIENTO DE PATIOS 5.96

CAMBIO DE LUMINARIAS EN POSTES Y TORRES DE ILUMINACIÓN 14.90
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Detalle de inversiones: 

 

Dragado de Mantenimiento:  

 

Proyecto Finalizado en un 100%. La información presentada se fundamenta en el Informe 

Final de Dragado de Mantenimiento elaborado por la empresa Camacho & Mora S.A. 

 

 

 

En Puerto Caldera, por los efectos de sedimentación, los trabajos de dragado se deben de 

realizar periódicamente para garantizar la seguridad de la navegación y atraque de los 

buques que llegan al Puerto. En años recientes se realizaron trabajos de dragado 

específicamente en los años 2009, 2012 y 2017. 

 

En este caso particular, el proyecto de dragado de mantenimiento de Puerto Caldera surge 

a solicitud del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP, oficio CRINCOP- PE-

0369-2019) y mediante el oficio SPGC-GG-60- 2019, Sociedad Portuaria Granelera de Caldera 
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(SPGC) S.A comunicó al INCOP la anuencia para adelantar la campaña de dragado de 

mantenimiento del Puerto, la cual acorde a las obligaciones contractuales de SPGC S.A., 

estaba originalmente planeada para el año 2021, siendo necesario adelantar la campaña de 

dragado de mantenimiento, debido al aumento en la razón y volúmenes de sedimentación y 

falta de abrigo (por no reparación del rompeolas) que experimentó Puerto Caldera en los 

últimos años. 

 

Para esta contratación en específico se utilizó la metodología de dragado de succión en 

marcha, por la empresa Van Oord BAAM, con la draga de succión en marcha denominada 

Lelystad. 

 

La empresa Camacho y Mora S.A resulta adjudicada por la SPGC para supervisar el proyecto 

antes mencionado.  

 

Para cuantificar la cantidad de material dragado, y las profundidades alcanzadas, se realizan 

levantamientos batimétricos con cierta frecuencia durante el transcurso de la ejecución del 

proyecto. 

 

La SPGC S.A. solicitó la realización de levantamientos batimétricos con sus respectivos planos 

denominados: 

 

• Levantamiento topo-batimétrico pre-dragado 

• Levantamiento topo-batimétrico post-dragado 

 

El costo total del dragado está conformado por todas las actividades que fueron necesarias 

para la ejecución de este. 
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Costos del dragado para SPC Y SPGC 

 

 

 

Comentarios: 

 

 Durante de la campaña de dragado se cumplió con las especificaciones técnicas 

previamente aprobadas por la Administración Concedente. 

 Durante la campaña de dragado se cumplió con lo establecido en el plano dragado 

del MOPT. 

 Durante los ciclos de dragado se verificó que el material dragado se depositó en el 

sitio previamente aprobado por SETENA y el informe de regencia ambiental. 

 Se recomienda la pronta reparación, a cargo del MOPT, del rompeolas para mitigar 

el aumento acelerado de sedimentación y su afectación en los puestos de atraque, 

con especial énfasis en el puesto 1. 

 El volumen total de dragado es de 428,358 m³. 
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 El volumen final de dragado correspondiente a SPC es de 61,183 m³ (14.28%). 

 El volumen final de dragado correspondiente a SPGC es de 367,175 m³ (85.78%). 

 

En línea con lo anterior el Instituto Costarricense de Puerto del Pacifico-INCOP, durante el 

año 2019 realizó inversiones que sus muelles administrados. Dichas inversiones, apoyan 

directamente a los productos de “Mejoras en los Muelle de Puntarenas, Quepos y Golfito” 

en busca del Desarrollo Portuario.  

 

Estos proyectos se traducirán en mejoras en las actividades comerciales que presta el INCOP, 

al contar con las herramientas necesarias para brindar servicios portuarios eficientes, con 

instalaciones portuarias según las necesidades del mercado. También para fortalecer el 

desarrollo de la tecnología y sistemas de información del Instituto; factores que se 

constituyen en un adecuado soporte de las funciones administrativas y operativas. 

 



INCOP                                                                                                                                              

PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2019 

 

9  

 

 

RUBRO DE INVERSION

INVERSIONES 

MONTO                          

millones de colones 

Diciembre2019

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico 1,076.18

SERVICIO DE AMARRE Y DESAMARRE DE EMBARCACIONES QUE ARRIBAN AL MUELLE DE GOLFITO.
35.00

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASETA DE SEGURIDAD DEL MUELLE DE GOLFITO 13.53

REPARACIÓN DE CASETA DE PUESTO N° 2 DEL MUELLE DE QUEPOS 0.49

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL MUELLE DE QUEPOS. 0.59

CAMBIO DEL REGULADOR SOLAR DEL FARO CABO BLANCO. 2.13

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE C.C.T.V DEL MUELLE DE QUEPOS 0.76

REPARACIÓN DEL MUELLE DE QUEPOS 17.66

REPARACION DE LINTERNA MARINA DE COLOR ROJO PARA EL FARO UBICADO EN EL PUENTE DEL

MUELLE DE PUNTARENAS
0.20

SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE ZONA VERDE DEL MUELLE DE QUEPOS 3.60

MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIOS QUEPOS 2.50

REPARACION DE OBRA MENOR DE VIAS DE COMUNICACIÓN QUEPOS 0.40

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA FLOTANTE QUEPOS 0.40

MANTENIMIENTO DEL MONTACARGAS DEL MUELLE GOLFITO. 0.35

SERVICIO DE CONFECCION DE ROTULO INFORMATIVA EN EL MUELLE DE QUEPOS 0.12

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y POSTE DE ILUMINACIÓN EN EL MUELLE

DE QUEPOS. 
1.73

COMPRA DE UN TANQUE DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA SER

UITILIZADO EN EL MUELLE DE QUEPOS.
0.10

REPARACION DE OBRA MENOR DE VIAS DE COMUNICACIÓN (DIRECCIÓN PORTUARIA) 6.35

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN

DEL DESGASTE DE LA LOSA DE RODAMIENTO Y LOS ELEMENTOS METÁLICOS DE LA

SUBESTRUCTURA, PILOTES Y VIGAS METÁLICAS EN EL MUELLE DE QUEPOS.

0.69

SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL SECCIÓN ESTE EN EL MUELLE DE QUEPOS. 5.35

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MONTACARGA HIDRAULICO DE CARRETILLA

MANUAL DE 1.5 TONELADAS DEL MUELLE GOLFITO
0.20

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y BAÑO DE TURISTAS DEL MUELLE DE QUEPOS. 2.42

MANTENIMIENTO DE BOYA EN BAHÍA GOLFITO 0.58

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUELLE DE PUNTARENAS. 17.42

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA PARA PASAJEROS EN MUELLE DE CRUCEROS DE

PUNTARENAS
9.35

REPARACIÓN DE BARRERA AUTOMÁTICA EN LA ENTRADA DEL MUELLE DE PUNTARENAS. 0.61

SERVICIO MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS MUELLE DE QUEPOS 0.70

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELÉCTRICA PUNTARENAS 0.41

SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS DEL MUELLE DE GOLFITO 17.37

AMPLIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2018LA-000001-01 "REFORZAMIENTO DEL MUELLE DE

PUNTARENAS"
94.00

SERVICIOS DE REPARACIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MUELLE DE PUNTARENAS 2.65

LAMPARA PARA FAROS Y BOYAS 6.13

TRABAJOS DE LA FACHADA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA EN EL MUELLE DE GOLFITO 0.22

SEPARACIÓN DEL MUELLE TENDER DE QUEPOS. 0.66

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOYA 7215402892180325 7.20

SERVICIO DE AMARRE Y DESAMARRE DEL MUELLE DE PUNTARENAS 24.27

18 GRILLETE DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADO 0.69

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LOS FAROS DE QUEPOS Y NEGRITOS. 3.45

COMPRA E INSTALACIÓN DE 200 ÁNODOS DE SACRIFICIO EN LOS PILOTES DEL MUELLE DE

PUNTARENAS.
121.95

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLATAFORMA DE ALUMINIO 2.03

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 32 ANGULARES 3.62

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALIZA 4.75

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOYA (DIRECCIÓN PORTUARIA) 16.63

INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO CLASE A PARA EL MUELLE DE GOLFITO. 377.00

PARA LA ELABORACION DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y EL RESPECTIVO TRAMITE

ANTE SETENA.
19.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALIZA (DIRECCIÓN PORTUARIA) 3.98

COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EL MONTACARGAS DE PUNTARENAS 1.09

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS MARINAS SERVICIO DE SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE DEFENSAS MARINAS GOLFITO
198.83

REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS GOLFITO 2.14

SERVICIO DE ALQUILER DE BOYA POR UNDIMIENTO DE PESQUERO 4.42

CONTRATO DE SERVICIOS DE AMARRE Y DESAMARRE DE EMBARCACIONES QUE ARRIBAN AL

MUELLE DE GOLFITO
11.00

REPARACIÓN DE TUBOS DE LAS BARANDAS DEL PUENTE DE ACCESO DEL MUELLE DE

PUNTARENAS
4.32

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALIZAS 2.27

REPARACIÓN DE ESCALERA DE ALUMINIO PARA PASAJEROS QUE EMBARCAN Y DESEMBARCAN EN

EL MUELLE DE PUNTARENAS.
1.35

ENMALLADO DEL ÁREA PERIMETRAL DIQUE SECO EN EL MUELLE DE GOLFITO 16.11

SEÑALIZACIONES VIALES EN EL MUELLE DE GOLFITO 0.65

SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA EL DIAGNOSTICO DEL FARO DE CABO BLANCO 0.94

REPARACIÓN DE DOS DEFENSAS DE LOS PUESTOS DE ATRAQUE N°4 Y N°5 DE LOS DUQUES DE

ALBA DEL MUELLE DE PUNTARENAS
2.57

SERVICIO EN MANTENIMIENTO DE ZONA VERDE DE GOLFITO 1.26



INCOP                                                                                                                                              

PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL 2019 

 

10  

 

 

Con la finalidad de conocer el avance de la gestión (relación de la gestión financiera y la 

gestión programática) durante el primer semestre del año en curso, se completa la siguiente 

información para nuestro programa sustantivo: 

Código y nombre del Programa: 01- Apoyo Administrativo / 02 – Desarrollo Portuario. 

La información evaluada en esta sección del documento refleja la programación estratégica 

institucional y presupuestaria, tomando como referencia los objetivos estratégicos 

sectoriales e institucionales, los programas y proyectos del PND y otros lineamientos 

estratégicos de gobierno y aquellos definidos por nuestra institución.  

 

 

Cuadro 1 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico 

Grado de cumplimiento unidades de medida 

Al 31 de diciembre de 2019 

Programa Producto 
Unidad de 

medida 

Meta Porcentaje alcanzado 

Programada Alcanzada 
al 

30/06/2019 

al 

31/12/2019 

Programa 1 

Obras 

Complementarias al 

Parque del Muellero 

finalizadas. 

CANTIDAD 1 0.9 0 90% 

Programa 2 

 

 

Área de enturnamiento 

para camiones 

construida. (Caldera) 

CANTIDAD 1 0 0 0 

Programa 2 

 

 

Rompeolas de Puerto 

Quepos reparado. 
CANTIDAD 1 0 0 0 

 Fuente: Informes de evaluación de Planes Operativos 

 

 

Parámetros de cumplimiento Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 
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Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 

 

 

 Obras Complementarias al Parque del Muellero finalizadas. 

 

Estos trabajos esta finalizados en un 90% de obra. En los últimos años el INCOP ha realizado 

inversiones que buscan mejorar las zonas turísticas en la Ciudad de Puntarenas, teniendo 

una visión en la que el Puerto y sus alrededores deben ser un elemento paisajístico atractivo 

para nuestros visitantes. Por tal razón este es uno de los proyectos junto con la construcción 

del Balneario, Malecones y el Faro del Barrio del Carmen, que buscan compatibilizar el 

necesario desarrollo portuario con el desarrollo del recinto urbano. 
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Cuadro 2 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico 

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados 

al producto y ejecución de los recursos programados 

Al 31 de diciembre de 2019 

Nombre del 
indicador 

Meta Porcentaje alcanzado Recursos 

Programad
a 

Alcanzada 
al 

31/12/2019 
al 

30/06/2019 
Programados Ejecutados 

% 
Ejecución 

% de avance de 
obra Parque del 
Muellero 
 

100% 90% 90% 0% 1.200.000.000 1.052.626.494,10 87.72% 

% de avance Área 
de enturnamiento 
(Pre inversión) 
 

100% 0% 0% 0% 70.000.000 0 0% 

% de avance de 
obra Rompeolas 
de Puerto Quepos 
 

100% 0% 

0% 0% 

225.000.000 0 0% 

Fuente: Informes de evaluación de Planes Operativos 

 

De acuerdo con la información incluida en los Cuadros 1 y 2, para los casos en que el grado 

de avance obtenido en el cumplimiento de metas de producción e indicadores se ubique en 

el rango denominado “Cumplimiento Bajo”, en el siguiente cuadro, se indicará, por programa 

presupuestario, los factores que incidieron y las acciones correctivas requeridas para el 

cumplimiento de las metas e indicadores programados para el año 2019. 

 

Meta de 

Producción (MP) o 

Indicador 

Factores Acciones Correctivas Responsable 

Área de enturnamiento 

para camiones construida. 

(Caldera) 

Para el año 2019 se presupuestaron ¢70 millones de colones 

para la pre-inversión (estudios, diseño, planos, permisos) 

estaba asignados a la Dirección de Operaciones Portuarias 

(DOP) y con la autorización del Director Portuaria estos 

fueron eliminados vía modificación presupuestaria.  Lo 

anterior justificado mediante oficio CR-INCOP-DOP-2019-

0135 donde se indica a la Unidad de Planificación 

Institucional lo siguiente: 

 

Con respecto a las acciones de mejora se 

solicitó la modificación de la meta en el 

PNDIP para el año 2019, la cual no fue 

aprobada por MIDPELAN, no obstante, para 

el 2020 cumpliendo con lo solicitado por 

MIDEPLAN se solicitará nuevamente la 

modificación al plan. 

ING. Luis Antonio 

Rojas Viquez  
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Meta de 

Producción (MP) o 

Indicador 

Factores Acciones Correctivas Responsable 

“…durante el desarrollo del Plan Maestro del Litoral Pacífico, 

a cargo de la firma Arcadis, contratada por el Gobierno de la 

República mediante la utilización de recursos del BID, se 

estableció que el Parqueo de enturnamiento forma parte de 

un esquema integral de administración portuaria, por lo que 

debe estar incorporado al funcionamiento del Puerto, y de 

hecho se incluyó en las obras de carácter urgente que deben 

realizarse, a fin de mantener un adecuado funcionamiento 

de Puerto Caldera. 

 

Parqueo de enturnamiento se convierte entonces, en uno 

de los elementos que se incorporan al esquema de manejo 

del puerto y por tanto debe ser administrado por los 

operadores portuarios, lo que remite a la conveniencia de 

que la obra se incorpore a los proyectos de inversión que se 

detallan en el Plan Maestro. Y que serán objeto de 

contratación por parte del operador portuario.  

 

Es por esos motivos que los recursos asignados al proyecto 

fueron trasladados para cubrir otras necesidades 

presupuestarias de la institución, mediante la Modificación 

Presupuestaria 03-2019, aprobada mediante el Acuerdo No. 

05 de la Sesión No. 4163, celebrada por la Junta Directiva del 

INCOP el 15 de mayo del 2019.” 

 

Al realizar consultas a la unidad encargada de la supervisión 

y control de las operaciones y contratos de concesión, se nos 

indica que actualmente no se tiene claridad sobre la 

renegociación de los contratos de concesión, o bien, definir 

responsables para la ejecución de los proyectos que están 

contenidos en el Plan Maestro del Litoral Pacífico, que a la 

fecha no ha sido oficializado.   
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Tomando en consideración todo lo expresado en párrafos 

anteriores la Administración Superior de INCOP, retomará la 

posición original de realizar las obras con recursos propios, 

entre los años 2021 (12%) y 2022 (100%)   

 

Es importante destacar que independiente del responsable 

de realizar la obra, es necesario la firma del convenio para el 

uso del terreno entre el INCOP-INCOFER-MOPT, que a la 

fecha no ha sido concretado, según lo indicado por la 

Presidencia Ejecutiva. Se indica que se procedió a la 

actualización en el BPIP del proyecto, lo anterior en 

concordancia con las modificaciones solicitadas para los 

periodos 2020 al 2022. 

 

 

Rompeolas de Puerto 

Quepos reparado. 

Los trabajos consisten reparación básica del rompeolas de 

Puerto Quepo dada la avería presentada en el cuerpo del 

rompeolas por la tormenta NATE y otros eventos de clima 

marítimo adversos que han afectado a la estructura desde 

su construcción. 

Mediante oficio SETENA-SG-0164-2019 de fecha 05 de junio 

de 2019, se remite la solicitud de criterio sobre la viabilidad 

ambiental, donde se recomienda a la Administración la 

elaboración y presentación de un Estudio de Diagnóstico 

Ambiental.  

Posteriormente nuestra Junta Directiva mediante acuerdo 

Acuerdo No. 3 firme, tomado por la Junta Directiva, en la 

Sesión Ordinaria No. 4176, celebrada el 30 de julio del 2019, 

solicita a la Dirección Portuaria ajustar el cartel de la 

Contratación del Rompeolas de Quepos, a fin de que se 

establezca que los trabajos serán segregados en dos ítems, 

a saber: 

De conformidad con lo que se externa en el 

Oficio SETENA-DT-DEA-0060-2020 de fecha 

15 de enero de 2020, Nautica JJ, S.A., tiene 

tres meses naturales, para la presentación 

de la documentación. Tomando todos estos 

puntos en consideración la Administración 

del Muelle de Quepos estima 15 de abril de 

2020 para inicio de obras. 

Este proyecto cuenta con ¢225 millones de 

colones presupuestados para e año 2020. 

 

ING. Luis Antonio 

Rojas Viquez 
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1. Elaboración de la evaluación de impacto ambiental y el 

respectivo trámite ante SETENA, este ítem será cancelado 

con recursos del presupuesto 2019. 

2. Ejecución de los trabajos de reparación del Rompeolas, 

este ítem será cancelado con recursos del presupuesto 

2020. 

 

Acciones posteriores: 

 

 La administración del Muelle de Quepos, tramita 

oficio CR-INCOP-MQ-2019-0150 de fecha 25 de 

setiembre 2019, donde se da la Orden de Inicio a 

la Empresa Nautica JJ, S.A., para la elaboración de 

la Evaluación del Impacto Ambiental y el 

respectivo trámite ante SETENA. 

 La Presidencia Ejecutiva, tramita Oficio CR-INCOP-

PE-0930-2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, 

dirigido a la Secretaria General de SETENA. 

Mediante el mismo se hace entrega Estudio de 

Diagnóstico Ambiental (EDA)-PROYECTO 

REPARACIÓN BÁSICA DEL CUERPO DEL 

ROMPEOLAS DE PUERTO QUEPOS-Oficio SETENA-

SG-0164-2019. 

 Nautica JJ, S.A., tramita oficio OF-NAUTICA-

2019R058 de fecha 03 de diciembre de 2019, 

donde solicita suspensión del conteo del plazo de 

ejecución debido al trámite requerido con SETENA 

para iniciar la ejecución de obra. Esto es aprobado 

mediante orden de suspensión No. 2 de fecha 04 

de diciembre de 2019, firmado por las partes 

involucradas. 

 Mediante oficio SETENA-DT-DEA-0060-2020 de 

fecha 15 de enero de 2020, se solicita a Nautica JJ, 
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S.A., información adicional para resolver, EDA-

0013-2098-SETENA. 

 

Datos del Director del Programa: Apoyo Administrativo -  Desarrollo Portuario 

Nombre: Presidente Ejecutivo – ING. Juan Ramón Rivera Rodríguez  

Dirección de correo electrónico: jrivera@incop.go.cr 

Número telefónico: 2634-9113 

 


