

---

## INFORME DE CONTRATACIONES I TRIMESTRE 2017

---

El presente informe corresponde a las contrataciones realizadas durante el I Trimestre del presente año. Lo anterior como parte del proceso de rendición de cuentas a la que estamos llamados todos los funcionarios públicos.

En línea de lo anterior, nuestra unidad posee como uno de los objetivos en nuestro Plan Operativo Institucional lo siguiente: *Tramitar las decisiones iniciales de contratación, así como dirigir y apoyar las diferentes etapas del proceso de adquisición de los bienes, suministros y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Institución, de forma eficiente, eficaz y economía.* y en concordancia de la meta 1.4, mismo que indica “Realizar un informe con el avance de las contrataciones tramitadas a la DAF”.

En el presente informe se indicará el estado de cada una de las Licitaciones Públicas y Abreviadas que se han promovido por parte de la Institución, así como un desglose de las contrataciones directas realizadas durante el I trimestre del año 2017.

Durante el año 2017, no se ha iniciado el trámite de ninguna Licitación Pública, sin embargo, de indicará a continuación un seguimiento de las que se encuentran en proceso o en etapa de ejecución.

1. Licitación Pública 2016LN-000001-01 para el “Diseño y Construcción de mejoras para el Parque Marino del Pacífico”. Donde la misma fue autorizada por nuestra Junta Directiva

mediante Acuerdo N° 1 tomado en la Sesión 3981 celebrada el 18 de febrero 2016 y posteriormente adjudicada mediante Acuerdo 3 de la sesión 3992 celebrada el 19 de mayo 2016 a la oferta presentada por el Consorcio CM-RS por un monto de ₡259.814.950,04 (Doscientos cincuenta y nueve millones ochocientos catorce mil novecientos cincuenta colones con 04/100) y un plazo de ejecución de los trabajos de cinco meses. Dicha contratación se está ejecutando con recurso provenientes del Fideicomiso INCOP-ICT-BNCR. Dicha licitación se encuentra en proceso de ejecución.

2. Licitación Pública 2016LN-000002-01 por los “Servicios de Vigilancia Privada para INCOP en Quepos, Golfito y San José”, a la fecha del presente informe se encuentra pendiente de adjudicación por parte de nuestra Junta Directiva.
3. Licitación Pública 2015LN-000001-01 por el “Mantenimiento de la Etapa 2 del Muelle de Golfito”. En razón de lo anterior se emitió la orden de inicio de los trabajos el 11 de marzo del 2016, a la fecha del presente informe los trabajos se encuentran en la etapa de recepción provisional de las obras.
4. Licitación Pública 2014LN-000002-01 por la “Construcción y remodelación de la Plaza Esparza”, la misma concluyo el pasado 11 de marzo, donde únicamente está pendiente la conectividad del alumbrado público por parte del ICE.

En lo que se refiere a procedimientos promovidos mediante la modalidad de Licitaciones Abreviadas durante el año 2017, se han impulsado una contratación de este tipo, mismas que se detalla a continuación:

<u>Licitación Abreviada</u>	<u>Estado</u>	<u>Observaciones</u>
2017LA-000001-01 para la “Reparación de los Faros de Herradura y Quepos”.	En proceso	En la presente contratación se recibieron ofertas el 09 de marzo de los corrientes. Donde se recibieron tres ofertas Náutica JJ, S.A., Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., Harold Céspedes Cortés. Al cierre del presente informe se encuentra en análisis las ofertas presentadas por la Dirección Portuaria, a fin de determinar la adjudicación que corresponda.

En lo correspondiente a procedimientos realizados mediante la contratación directa, la proveeduría de la Institución realizó un total de 125 órdenes de compra. Lo anterior conforme a los límites establecidos por la Contraloría General de la República para este tipo de contrataciones, al ser montos menores de ₡19.850.000,00 (Diecinueve millones ochocientos cincuenta mil colones exactos).


A continuación, se detalla las órdenes de compra realizadas a través de la modalidad de Contratación Directa:

<b><u>Tipo de procedimiento realizado</u></b>	<b><u>Cantidad</u></b>
Oferente Único	13
Reparaciones indeterminadas	11
Combustible	5
Patrocinio	5
Escasa cuantía	80
Artículo 200 y 201	5
Art. 2 inciso c) Ley Contratación Administrativa	2
Suscripción y compra de material bibliográfico	4

De la tabla anterior se destaca que mediante la Contratación Directa de Escasa Cuantía se realizaron un total de 80 órdenes de compras, donde se invitan al menos a tres potenciales oferentes a participar en la contratación. Dichas contrataciones equivalen a un 64% del total de contrataciones realizadas durante el Trimestre 2017.

La segunda modalidad de contratación que se requirió utilizar mayor cantidad de veces es la de Oferente Único, mismas que en su mayoría corresponden a los mantenimientos que se realizan a los vehículos institucionales en las diferentes agencias autorizadas del país, a fin de adquirir repuestos genuinos y mano de obra autorizada por la marca, así como trabajos a realizar en el sistema eléctrico institucional, así como el mantenimiento de sistemas informáticos donde existe un código fuente que hace que se deba adjudicar a un oferente en específico, entre otras.

A continuación, se presenta gráfico donde se puede visualizar la representación porcentual de cada uno de las excepciones aplicadas para las contrataciones directas.



Se realizaron un total de 11 órdenes de compra utilizando la excepción de Reparaciones Indeterminadas, misma que tienen que ver con mantenimientos correctivos realizados a aires acondicionados principalmente y equipos diversos de la institución, aplicando la excepción del artículo 131 inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.