INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018LA-000012-01
“Construccion de la Sala de Turistas del Muelle de Golfito”

OBJETO DE LA CONTRATACION

El concurso consistird en la contratacién de una empresa que realice los trabajos de
construccion de la sala de turistas del Muelle de Golfito, la cual tendrd unas dimensiones de
6.4x24.4m (156.16 m?), de acuerdo a los planos constructivos y a las especificaciones

técnicas.

Es importante indicar, que en la presente licitacion se excluye la construccion de los dos
decks techados de 1.5m de ancho por 6.1m y 18.6m de largo respectivamente.

CONDICIONES GENERALES
1.- INVITACION

1-1.- El Departamento de Proveeduria del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico,
que en lo sucesivo se denominara INCOP, invita a participar en la Licitacion Abreviada
2018LA-000012-01 para la “Construccion de la Sala de Turistas del Muelle de Golfito”.

2.- PARTICIPANTES

2-1.- Podran ser participantes las personas Fisicas, Juridicas o0 Empresas en Consorcio que
presenten ofertas, debiendo estar debidamente inscritos en el Registro de Proveedores del

INCOP. En lo relativo a este cartel se entendera como “Empresa” al Oferente.

3.- PRESENTACION DE OFERTAS

3-1.- Las ofertas deberan ser presentadas en original y dos copias.

3-2.- Las ofertas deberan ser entregadas en un sobre cerrado en el Departamento de
Proveeduria del INCOP en Puerto Caldera, antes de la hora sefialada para la apertura de las
mismas indicando claramente en el sobre la siguiente leyenda:

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico
Departamento de Proveeduria
Licitacion Abreviada 2018LA-000012-01
Construccion de la Sala de Turistas de Golfito
Recepcidn de ofertas, vence el 13 de setiembre del 2018 Hora: 14:00 a.m.
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3-3.- Las ofertas ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, datos falsos, borrones o

tachaduras graves seran rechazadas.

3-4.- Una vez depositada la oferta en el Departamento de Proveeduria del INCOP no podra
ser retirada, entendiéndose que la misma es propiedad de la Institucién. La oferta podré ser
modificada o anulada mediante solicitud por escrito del concursante en fecha anterior a la

apertura de ofertas.

3-5.- Las ofertas deberan presentarse firmadas por la persona legalmente autorizada para
hacerlo. Asimismo, dicha firma deberéd venir debidamente autenticada por un Abogado y

sus respectivos timbres.

3-6.- En la oferta debera declararse bajo juramento que no les alcanzan las prohibiciones
del articulo 22 y 22 bis de la Ley de Contratacion Administrativa y que se encuentran al dia

en el pago de todo impuesto nacional.

3-7.- Todos los participantes deberan presentar una Certificacion de la Caja Costarricense
del Seguro Social en la que conste que se encuentran al dia con las obligaciones obrero

patronal.

3-8.- Se debera de anotar en la oferta la vigencia de la misma, la cual no debe ser inferior a
cuarenta (40) dias habiles.

3-9.- El contratista (adjudicatario) liberara al INCOP de toda responsabilidad civil, directa o
laboral, como consecuencia de este trabajo, para lo cual suscribird una péliza de riesgos y
de responsabilidad civil para sus trabajadores.

3-10.- EI INCOP se reserva el derecho de adjudicar parcialmente el presente concurso de
acuerdo con los alcances presupuestarios disponibles, en concordancia con el costo de la

oferta que mejor se ajuste a sus intereses.
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4.- GARANTIAS

4.1 Cada participante debera entregar junto con su oferta el comprobante respectivo de
haber realizado el depésito de garantia de participacion en la Seccion Caja de INCOP que
consistird en un 5% del monto total de la oferta.

4.2 Quien resulte adjudicatario en esta licitacion debera depositar el 10% por concepto de

Garantia de Cumplimiento.

4.3 La vigencia de la garantia de participacion debe ser un periodo minimo de dos meses a

partir del acto de recepcion de ofertas.

4.4 La vigencia de la garantia de cumplimiento debe ser por un periodo minimo de dos

meses a partir de la fecha probable de la recepcidn definitiva del objeto contractual.

4.3 La garantia podra ser rendida de acuerdo con el articulo 42 del Reglamento General de
la Contratacion Administrativa. La garantia de cumplimiento quedara bajo custodia del

INCOP, y seré devuelta tres meses después de vencido el contrato.

5.- RECEPCION, APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACION.

5-1.- El plazo de recepcion de ofertas vence el 13 de setiembre del 2018 a las 14:00 horas
en Puerto Caldera.

5-2.- La apertura de ofertas se realizara inmediatamente después de vencido el plazo de

recepcion en la Oficina del Departamento de Proveeduria en Puerto Caldera.

5-3.- EI INCOP resolvera este concurso a mas tardar veinte (20) dias habiles después de la

apertura de ofertas.
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5-4.- La adjudicacion recaera sobre un unico oferente, de modo que no se adjudicara de
manera parcial. Los oferentes deberan cotizar la totalidad de las obras indicadas en el

presente concurso.

6.- LIBRO DE BITACORA

En la obra se llevard un libro de Bitadcora suministrado por el Contratista, donde se
consignara los datos mas relevantes del proyecto como nombre del contratista 0 empresa
adjudicada, profesional responsable, costo del proyecto, plazo de entrega, fecha de inicio, el
uso de este libro sera responsabilidad de los ingenieros designados por el oferente y los
supervisores designados por el INCOP. En consecuencia, seran los Gnicos que podran hacer
anotaciones en dicho libro, el cual debera permanecer en el sitio donde se ejecuten los

trabajos, bajo custodia del contratista.

Los oferentes deberan inscribir la Direccion Técnica del proyecto ante el CFIA, por lo que

contaran con un ingeniero civil o en construccion, y un ingeniero eléctrico o

electromecanico.

7. REAJUSTE DE PRECIOS

De conformidad con el Articulo 31. —Reajustes o revisiones del precio del R.L.C.A; las
partes tendran derecho al reajuste o revision del precio siempre que se acredite la variacion

de los respectivos costos, conforme las reglas existentes.

El derecho a reajuste o revision de los precios rige desde la presentacion de la oferta y
podra ser solicitado una vez que dé inicio la ejecucién contractual.

El escalamiento de precios durante la ejecucion del contrato, se estimara segun el Decreto
Ejecutivo No. 33114-MEIC, publicado en la Gaceta N°94 del miércoles 17 de marzo de
2006: “Reglamento para el reajuste de precios en los Contratos de Obra Publica de
Construccion y Mantenimiento” y su reforma publicada en el Decreto Ejecutivo No. 33218-
MEIC, publicado en la Gaceta N°139 del miércoles 19 de julio de 2006; para los casos

definidos si la oferta es presentada en moneda extranjera 0 moneda nacional.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018LA-000012-01
“Construccion de la Sala de Turistas del Muelle de Golfito”

Para la aplicacion del reajuste, el oferente debera presentar en su oferta un presupuesto
detallado y completo que contenga lo siguiente: todos los elementos que componen el
precio; costos directos de materiales, costos directos de mano de obra, costos indirectos de
materiales, costos indirectos de mano de obra, la utilidad, e imprevistos. La suma de los
porcentajes de los costos directos e indirectos, mas los porcentajes por imprevistos y

utilidad, sera igual a la unidad o al 100%.

Para este proceso de contratacion se utilizara la siguiente formula:

) (IPC x -
RP = (CD o EPAY| <L <1 |+{CT o EPA)s| ——1—1{+ Y (CE, # R4, )+ EPA
LE \ IPC, e

En donde:

RP: Representa el monto total de reajuste periddico.

EPA: Representa la estimacion periddica del avance.

CD: Representa la ponderacion del total de los costos directos en el precio de oferta,
excluyendo los considerados en CE.

Cl: Representa la ponderacién del total de los costos indirectos en el precio de oferta,
excluyendo los considerados en CE.

CE: Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales del costo total del o los
insumos o servicios declarados como especiales.

11: Representa los indices de precios para edificios, vivienda, acueductos o alcantarillados
suministrados por el INEC, segun el tipo de obra contratada, para el mes de facturacion.

10: Representa el valor de los indices de precios iniciales para edificios, vivienda,
acueductos o alcantarillados suministrado por el INEC, segun el tipo de obra contratada.
IPC1: Representa el indice general de precios al consumidor para el mes de facturacion.
IPCO: Representa el valor indice de precios inicial al consumidor.

RAI: Representa el cambio porcentual en el precio que se determinard por método analitico.
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Para obtener el reajuste de precios, la parte gestionante debera presentar conjuntamente con
su solicitud: los estudios econdmicos-financieros, el presupuesto detallado de la obra, y
toda la prueba documental que considere necesaria para demostrar el desequilibrio
financiero del contrato. Corresponde al Contratante la verificacion de los elementos base y
el calculo del reajuste de precios, para lo que dispone de un plazo de 30 dias naturales como
maximo, para verificar el monto de reajuste y cancelar el monto del reajuste

correspondiente.

Las liquidaciones de pago por trabajo realizado en cada periodo, cuando hubiere reajuste de
precios, se haran en facturas separadas. Una para el pago de avance de obra, y otra por lo
correspondiente a los reajustes.

En caso que el contratista se retrase por causas no imputables a la Administraciéon, el
reconocimiento de los reajustes operard utilizando el indice correspondiente a la semana

que el contratista indico en su programa de trabajo que realizaria dicha actividad.

Finalmente se recuerda que el derecho de solicitar el reajuste de precios termina con el
finiquito contractual. La finalizacion de la obligacion o contrato se formalizaran mediante
un finiquito contractual y de reajuste del contrato que deberan suscribir las partes. En caso
de no formalizarse el respectivo finiquito, el derecho de reclamar el reajuste prescribe en 5
afios, conforme al articulo 35 de la Ley de Contratacion Administrativa. Asimismo, queda

entendido que no se reajustara la utilidad prevista.

8. VISITA AL MUELLE DE GOLFITO

Todo oferente podra realizar una visita al Muelle de Golfito, con el fin de observar las
principales caracteristicas fisicas, de acceso de personal y materiales, y otros pormenores de
su interés para tener un mejor criterio de las condiciones del sitio donde se realizaran los
trabajos solicitados. La visita técnica se atendera el dia 04 de setiembre del 2018 a las 14:00

horas.
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En caso de no asistencia, los oferentes daran por aceptadas las observaciones dadas en esta

visita, ademas de las condiciones del sitio.

9. POTESTAD PARA DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO

En caso de que las ofertas econémicas no satisfagan las expectativas presupuestarias
disponibles, el INCOP se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. Esta decision
no obliga al INCOP a retribuir el monto de los gastos en que incurrieron los oferentes al

participar en el presente concurso.

10. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

10.1.- Es responsabilidad del contratista cumplir con todas las disposiciones legales y
reglamentarias relativas a la seguridad e higiene de sus trabajadores, atendiendo por su

cuenta estas obligaciones.

10.2.- El contratista debera cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

10.3.- ElI muelle mantendra su operacion normal mientras se realizan los trabajos
contratados, por lo que serd responsabilidad del Contratista tomar todas las medidas

logisticas y de seguridad necesarias.

10.4.- Seré obligacion y responsabilidad del oferente conocer todas las condiciones locales
pertinentes, para que en caso de resultar adjudicado conozca todos los permisos que se
deban de obtener con instituciones, municipalidad, etc.; por otra parte, es responsabilidad
del oferente, considerar todos los costos de efectuar las conexiones electromecanicas
temporales, necesarias para la adecuada ejecucion de las obras por realizar. Conforme a lo
anterior, el método constructivo asumido por cada oferente para estimar el costo de la obra,
es responsabilidad de cada uno y se entiende que contiene todas las consideraciones

anteriores.
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10.5.- Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por descuido o por
deficiencia de la mano de obra a juicio del inspector de INCOP deberd ser repuesto
inmediatamente por el contratista. EI hecho de que el inspector de INCOP, hubiera
aprobado la calidad de los materiales antes de ser usados, no releva al contratista de la
obligacion de reponerlos si se encuentran defectuosos posteriormente. Sin que esto

represente ningun costo adicional para el INCOP.

10.6.- El contratista debe de cumplir con todo lo establecido en el Cddigo de Buenas
Préacticas Ambientales, contenido en el Anexo del Decreto Ejecutivo N° 32079
denominado Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluacion de Impacto
Ambiental (Manual de EIA) - PARTE |, para el presente proyecto. Asimismo, el
Contratista esta obligado a acatar las recomendaciones emitidas por la Regencia Ambiental
de INCOP.

11. CLAUSULA PENAL

11.1.- Si existiera atraso en la fecha de entrega de las obras de acuerdo con los términos de
la oferta, el cartel y el contrato, y ese atraso no fuere formalmente justificado de manera
satisfactoria ante la respectiva Unidad Administrativa, segun lo dispuesto por los articulos
47 y 48 del R.L.C.A., el adjudicatario debera cubrir por concepto de multa, por cada dia

habil de atraso, la suma de ¢7.00 (siete colones) por cada ¢1.000.00 (mil colones)

adjudicados.

11.2.- Para los efectos de este aparte, Unicamente se considerard atraso justificado,

circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor,
0 hechos de la propia Administracion debidamente demostrados por escrito ante la Unidad

Administrativa responsable, dentro del impostergable plazo de diez (10) dias habiles

posteriores a la fecha en gue se conocio el hecho gue ocasionaria el atraso, de acuerdo con

los términos ofertados. EIl control y tramite atinente a lo aqui dispuesto, estaran a cargo de

la respectiva Unidad Administrativa respecto a lo cual el Departamento de Proveeduria

suministrara la informacion que le sea requerida.
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11.3.- Segun el parrafo dltimo del Art. 48 del Reglamento a la Ley de Contratacion
Administrativa, el monto maximo por aplicacion de esta clausula sera el equivalente al 25%
(veinticinco por ciento) del total adjudicado. Cuando el monto por aplicacion de la clausula
sobre la multa alcance el monto correspondiente al veinticinco por ciento, se considerara
que el contratista incurre en incumplimiento, por lo que se procedera de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 41 del R.L.C.A. para este ultimo caso.

11.4.- Por concepto de la aplicacion de esta clausula, el INCOP podréa ejecutar la garantia
de cumplimiento o deducir las sumas correspondientes del pago de la factura presentada
para cobro, o de estos conceptos juntos si por separado resultan insuficientes, hasta la
finalizacion del contrato.

12. SUBCONTRATOS

12.1- EI INCOP no aceptara para el presente concurso, ofertas que los Subcontratos sean
por un monto mayor al 50% del monto total ofertado, de conformidad y en lo conducente al
articulo 69 del R.L.C.A.

13. CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicacion, se procederd a realizar la

calificacion de cada oferta bajo la siguiente metodologia de evaluacion:

Factores de Calificacion

- Precio: 90%
- Experiencia del oferente: 10%

ITEM CONCEPTO PUNTAJE
MAXIMO
1 Experiencia 10
2 Menor precio ofertado 90
Total 100
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Se advierte que la adjudicacion recaera sobre un unico oferente, de modo que no se
adjudicara de manera parcial.

13.1 Experiencia del oferente: 10 puntos

Para la calificacion de este concepto, sera requisito indispensable que las empresas o
profesionales oferentes cuenten con al menos 5 afios de encontrarse inscritos y al dia con el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (se consideraran unicamente
los afios desde la inscripcion de la empresa o profesional al colegio, para lo cual deberd
presentar certificacion del CFIA en la cual se indique la fecha de inscripcién). Si no esta
inscrito 0 no cuenta con los 5 afios de incorporacion solicitados, no se tomara en

consideracién para el analisis de las ofertas, siendo este un requisito de admisibilidad.

Las empresas o profesionales deberan de presentar constancias de haber realizado trabajos

similares a los descritos en el presente cartel, tales como proyectos relacionados a la

construccién o remodelacidn de edificios de atencién al publico, tales como como Clinicas,

Hospitales, Gimnasios, Escuelas, Instituciones, o similares, de caracter publico o privado,

con areas mayores a 150 m?, ademas, los montos de los contratos no deberan ser menores a

US $100.000 (cien mil délares americanos). Donde se le acreditaran 2 puntos por cada

trabajo indicado y que cumpla con lo solicitado hasta completar un maximo de 10 puntos.

Para la verificaciéon de lo anterior, debera de presentar certificacion del cliente al que se le

realizaron los trabajos, con la respectiva firma del representante legal, logotipo de la

empresa o institucion, nimeros de teléfono vy persona de contacto en el cual indique que el

trabajo realizado cumplid a satisfaccion con las especificaciones técnicas solicitadas v la

calidad de los materiales, asi mismo debera detallar la fecha de inicio y conclusién de las

obras. Ademads, serd deseable (mas no indispensable) que se indiguen los niimeros de

contrato CFIA de cada proyecto.

Lo anterior no exime a los oferentes que el INCOP por sus propios medios pueda realizar
las verificaciones que corresponda. En caso de no poderse comprobar la veracidad de la

informacidn suministrada, no se contabilizaran los proyectos en cuestion.

10
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Ademas, el oferente debe indicar el nombre del proyecto, propietario y demas datos
solicitados en el anexo A-1. Queda a criterio del INCOP el aceptar o0 no los proyectos del
ANEXO A-1 con base en informaciones referidas de los mismos. EI INCOP confirmara la
informacién por medio de llamadas telefonicas, por lo tanto, es muy importante que los

numeros de referencia sean los correctos para evitar exclusion inmediata de proyectos.

La oferta que tenga la mayor cantidad de proyectos aceptados por el INCOP (hasta un
maximo de cinco), recibird la maxima calificacion por este concepto. Las demas ofertas
seran calificadas con base a la oferta de mayor cantidad de proyectos aceptados. Utilizando

para ello la siguiente férmula:

Puntaje por Experiencia = Experiencia de la oferta en estudio * 10
Experiencia de la oferta base (max. 5)

13.2 Menor Precio ofertado: 90 puntos

La oferta con el menor precio para la ejecucion de este proyecto, de acuerdo al cartel,
planos y especificaciones técnicas, se considerard como precio base y seré calificada con 90
puntos, las demas recibiran una puntuacion inversamente proporcional, de forma tal que a

mayor precio menor puntuacion, conforme la siguiente formula:

Puntaje por menor precio ofertado= Precio base * 90
Precio ofrecido

No se dard puntaje por plazo de entrega, sin embargo, se advierte que el plazo maximo
establecido serd de noventa (90) dias habiles posteriores a la fecha indicada en la orden de
inicio. Las ofertas que indiquen plazos de entrega mayores, sera descalificadas.

El Contratista debera aportar un cronograma con la programacion de las tareas a
ejecutar, en concordancia con el plazo de entrega indicado. Este plan de trabajo del
Contratista debera incluir el flujo de caja mensual, y una programacion presentada como un
diagrama de GANTT basado en un analisis de ruta critica (CPM) del proyecto. Sera
responsabilidad del Contratista, actualizar el calendario y modificar el programa

mensualmente para asegurar que la programacion del proyecto se cumpla.

11
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Los oferentes deberdn entregar, junto con el anterior cuadro de cotizacion, un
cronograma en donde se detalle el desarrollo de cada una de las actividades
proyectadas dentro del plazo de entrega ofertado, con la estimacion del flujo de caja

de manera mensual.

14.- FIRMA DEL CONTRATO

14.1.- La empresa adjudicataria debera de firmar un contrato con el INCOP. El cual dictara
de manera clara y concisa los derechos, deberes y obligaciones contractuales, asi como la

normativa de controles durante la ejecucion de los trabajos.

15. ORDEN DE INICIO

Una vez firmado y refrendado el contrato, el Supervisor del Proyecto emitird la Orden de

Inicio dentro del plazo de 5 dias habiles posteriores.

16. FORMA DE PAGO

16.1.- Los trabajos contratados se pagaran por avance de obra, y fundamentado en el
cronograma de ejecucion que el oferente adjudicado hubiere presentado, de conformidad
con la “Tabla de Pagos™ incluida en el contrato y deberan contener la siguiente informacion
minima (Certificado de Pago):

a. Estimacion descriptiva: conteniendo una descripcion detallada de las obras ejecutadas.

b. Estimacion cuantitativa: cuadro de liquidaciones del valor de los trabajos ejecutados en
el periodo menos los montos acumulados de certificados anteriores (cantidades, montos,
plazo)

c. Control de avance del proyecto conforme al programa de trabajo aprobado (incluidas
ampliaciones de plazo autorizadas).

d. Certificados de calidad: emitido por el Director Técnico del proyecto, con base en los
resultados del control de calidad de las obras ejecutadas en el periodo que cubre el

certificado de pago.

12
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e. Factura del Contratista debidamente autorizada, por el monto que corresponda de

acuerdo a la “TABLA DE PAGOS”, indicando los montos por concepto de deducciones y
retenciones aplicables de acuerdo al contrato.

f. Certificacion emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social, de estar al dia en el
pago de las obligaciones obrero patronales.

g. Certificacion emitida por la empresa aseguradora, de estar al dia con los seguros
definidos en este cartel.

h. El Supervisor del Proyecto verificard y validard, mediante informe escrito y con registro
fotografico, el Certificado de Pago y solicitara correccion o aprobacion del mismo, en un
plazo maximo de cinco dias naturales.

i. EI INCOP contar4 con un plazo maximo de 20 dias héabiles para la cancelacion
correspondiente.

17. DEDUCCIONES Y RETENCIONES

De acuerdo con la legislacion vigente, el Contratante deducird una suma equivalente al 2%

de cada pago al Contratista, para efectos del Impuesto sobre la Renta (Ley 7092).

18. PLAZO DE ENTREGA Y PRORROGAS:

18.1- El oferente indicard en forma clara y en dias habiles, el plazo de entrega del objeto
del concurso, el cual no debera exceder los 90 (noventa) dias habiles posteriores a la fecha
en que se emita la orden de inicio. Podran realizarse entregas parciales de acuerdo con el
cronograma dado por el oferente.

18.2.- Conforme lo dispuesto en el articulo 198 del R.L.C.A., s6lo se autorizan prorrogas en
la entrega por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas por el contratista ante la
respectiva Unidad Administrativa, o bien por demoras ocasionadas por la propia
Administracion.

18.3.- En uno u otro caso, el contratista debera solicitar dicha prorroga a més tardar dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes del conocimiento del hecho que demorara la

ejecucion, y la Unidad Administrativa se contard con un plazo igual para resolver,
debiéndose dejar constancia de lo actuado en el expediente e informar oportunamente al

contratista.
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18.4.- No se concederan prorrogas vencidos los términos de ejecucidon previstos, sin

perjuicio del derecho de justificar el incumplimiento por lo medios legales establecidos.

19. EXTINCION DEL CONTRATO
Se regiré por lo estipulado en el articulo 203, subsiguientes y concordantes del R.L.C.A.
20. RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL O FINIQUITO DEL PROYECTO:

20.1 Recepcion Provisional

Se regiré por lo estipulado en el articulo 200 del R.L.C.A.

20.2 Recepcion Definitiva

Se regira por lo estipulado en el articulo 201 del R.L.C.A. La recepcién definitiva no exime
al contratista de responsabilidad por vicios ocultos.

20.3 Finiquito

Realizada la recepcion final de la obra, se procederd a la liquidacion final o finiquito. El
Contratista debe proporcionar al Supervisor del Proyecto la liquidacion detallada, en la que
consten todos los montos que considere que se le adeudan en virtud del Contrato, a mas
tardar dentro de los 10 (diez) dias calendario siguientes a la fecha de recibido por el
Contratista del acta de recepcién definitiva de las obras.

El Supervisor del Proyecto deberd emitir un Certificado de Correccion de Defectos y
certificar todo pago final que se adeude al Contratista dentro de los quince dias naturales
después de recibida la liquidacion, si ésta es correcta y estd completa. Si no fuera asi, el
Supervisor del Proyecto debe hacer la lista de correcciones o adiciones que son necesarias.
Si después de haberse vuelto a presentar, la Liquidacion Final ain no es satisfactoria, el
Supervisor del Proyecto decide el monto que debe pagarse al Contratista y emite el

certificado de pago.

21. EXENCION DE IMPUESTOS

21.1.- EI INCOP no tiene fundamento legal que lo exima del pago de impuestos, por esta
razon el oferente debera incluir en su oferta econdémica, los impuestos que afecten el precio

de los trabajos a realizarse.
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22. PRESCRIPCION DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA
RESPONDER POR DANOS A LAS OBRAS.

De conformidad con el articulo 35 de la Ley de Contratacion Administrativa, en cinco afios
prescribira la facultad de la Administracion de reclamar, al contratista, la indemnizacion

por dafos y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones.

23. TRANSPORTE Y VIGILANCIA

El adjudicatario sera responsable de transportar por su cuenta y riesgo todos los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para el cumplimiento de lo solicitado, hasta el Muelle
de Golfito, sitio de las obras. Del mismo modo, sera el responsable de la custodia de los

materiales, equipo y herramientas.

24. GARANTIA DE LOS TRABAJOS

El Oferente debera ofrecer una garantia minima por dos (2) afios por las obras realizadas en
la presente contratacion, obligdndose a reparar los eventuales dafios que sufra la estructura
y los equipos instalados durante ese periodo de tiempo, sin costo alguno para el INCOP. De

no indicarse, se asumira de esta manera.

25. PERMISOS

En caso de requerirse, el Oferente debera gestionar, de previo al inicio de los trabajos, los
permisos atinentes a la presente contratacion (permiso municipal, etc), y cubrir los costos

correspondientes.

26. SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista es responsable de toda la electricidad y agua necesaria para la culminacion de
los Trabajos. EI INCOP podria colaborar, cuando convenga, con la logistica para la

consecucion de estos servicios.
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27. LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Al finalizar los Trabajos, el Contratista debera despejar el lugar de todo material,
fundaciones y otras estructuras temporales erigidas para este proyecto. Ningun excedente o
material de desecho podra ser enterrado o botado dentro de los limites del Muelle. El sitio
deberd quedar limpio y nivelado, de ser necesario, por el Contratista a satisfaccion del

Ingeniero.

28. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS

Durante el periodo de construccion, el Contratista no tendra posesion Unica del area de
construccidn y se esperara su cooperacion con los demas Contratistas o usuarios del muelle.
El Contratista no cometerd o permitira cualquier acto que interfiera con el desempefio del
trabajo por cualquiera de los demés Contratistas o usuarios del puerto.

El éxito del proyecto depende en la cooperacion efectiva de todos los Contratistas en el
lugar y el Contratista debera, de ser necesario, discutir su programa diariamente con el
Ingeniero para asegurar una cooperacion efectiva. Se advierte que las actividades

comerciales tienen prioridad sobre las actividades de construccion.

29. ACTUALIZACION DE PLANOS

Al finalizar el Proyecto, el Contratista entregara al INCOP un juego completo de planos as
built, en papel y en archivos electrénicos de dibujo (AutoCAD 2014 o mas moderno), con
todas las modificaciones aprobadas introducidas a los mismos durante la construccion. Esto

sera requisito para el pago final.

30. PRESUPUESTO DISPONIBLE

ElI INCOP cuenta con un presupuesto de ¢129.000.000.00, de los cuales ¢97.000.000.00
para ejecutarse en el afio 2018, y con presupuesto autorizado para el afio 2019, ejecutar

¢32.000.000.00 para concluir en su totalidad esta Licitacion
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TERMINOS DE REFERENCIA

Requisitos para ofertar: La persona fisica o juridica que desee ofertar los trabajos
anteriormente descritos debera contar con suficiente experiencia en este tipo de trabajos,
asimismo debera contar con el personal suficiente, con la herramienta y el equipo minimo
necesario para la buena ejecucion de los trabajos. El Contratista sera el Unico responsable
por atrasos que la falta de materiales o equipos pudiere causar en la entrega de la obra.
Cualquier omision no libera al Contratista de la obligacion de dejar la obra totalmente
terminada a entera satisfaccion del Propietario, y ante cualquier duda u omision detectada
por el Contratista debera ser comunicada a los Inspectores antes de presentar oferta formal
por la ejecucion de los trabajos. De no ser asi, cualquier situacioén que se presente durante la
construccion, se considerard extemporanea y no se reconocera ningin cargo adicional al
monto del contrato. Si se presentaran situaciones especiales, estas seran resueltas por el
Inspector en ultima instancia y su resolucién sera definitiva.

Cualquier equipo, material 0 accesorio necesario para completar el trabajo en todo aspecto

y alistado para funcionar, aln si no fuere especialmente especificado, serd suministrado,

transportado e instalado sin gue esto constituya costo adicional para el proyecto. Los

detalles de menor importancia que no son especificados, pero que sean necesarios para una

adecuada instalacion y funcionamiento, serdn incluidos en la obra y en el calculo del costo

del oferente.

El Contratista sera responsable por cualquier dafio a las estructuras existentes durante la
ejecucion de este Contrato.

Es importante indicar que una vez que la obra en cuestion haya cumplido a satisfaccion las
pruebas de aceptacion, el INCOP tomara posesion de la misma. Aunque el Inspector del
Proyecto, una vez realizada la revision final, acepte la obra, esta aceptacion no exime al
Contratista de futuros reclamos por parte del INCOP, de indemnizacion por dafos o vicios
ocultos, originados por el incumplimiento de sus obligaciones.

Se entenderd por vicio oculto, cualquier deficiencia comprobada en las cantidades y
calidades de los materiales y equipos incorporados en alguna parte del Proyecto, que
implique destruccién parcial o total, o riesgo inminente de que ocurra tal destruccion,

respecto a lo establecido en las especificaciones de las obras.
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Al finalizar los Trabajos, el Contratista debera despejar el lugar de todo material,

fundaciones y otras estructuras temporales erigidas para este proyecto. Ningun excedente o

material de desecho podra ser enterrado o botado dentro del predio del Muelle ni tirado al

agua. El sitio deberd4 quedar limpio y nivelado, de ser necesario, por el Contratista a

satisfaccion del Ingeniero Supervisor.

El Contratista deberd considerar todos los costos pertinentes para la reubicacion de las

unidades condensadoras de las oficinas administrativas.

CUADRO DE COTIZACION

DESCRIPCION CANT | UND PRECIO SUB TOTAL
UNITARIO (¢) (¢)
1. Piso m?
2. Paredes Livianas m?
3. Divisiones internas de vidrio m?
4. Ventaneria externa m?
5. Parasoles m?
6. Pelicula de polarizado en fachadas m?
7. Cielo Raso m?
8. Puertas m?
9. Pintura m?
10. Inodoros con accesorios 4 Und
11. Lavatorios con griferia y accesorios 4 Und
12. Divisiones de bafios m?
13. Sistema de agua potable 1 Global
14. Sistema de aguas negras (Incluye tanque) 1 Global
SISTEMA ELECTRICO
15. Acometidas 1 Global
16. lluminacion 1 Global
17. Tomacorrientes 1 Global
18. Telecomunicaciones y CCTV 1 Global
19. Sistema de Alarma contra Incendios 1 Global
20. Breakers 1 Global
21. Tableros 1 Global
22. Lamparas 1 Global
23. Aires Acondicionados 1 Global
24. Demoliciones 1 Global
25. Limpieza 1 Global

TOTAL (en nimeros)

TOTAL (en letras):

Firma del Representante Legal:
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ANEXO A-1
Nombre del Proyecto Monto (¢) |Instituciono |Fechadeinicioy |Nombre de persona |Teléfono/
con numero de contrato empresa finalizacion del | que brinde email
CFIA propietaria proyecto referencias

ANEXO A-2

PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
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