
 

 

Datos relevantes del proyecto 

 Contratista: Náutica JJ S.A. 

 

 Plazo contractual Fase 2:  

60 días hábiles. 

 

 Orden de inicio:  

1 de junio de 2020. 

 

 Finalización de obras:  

1 de agosto de 2020. 

 

 Fecha de Recepción provisional:  

6 de agosto de 2020. 

 

 Fecha de Recepción Definitiva:   

4 de setiembre de 2020. 

 

Material utilizado 

Se transportó de 3 distintos tajos, según, 

primeramente, del río Naranjo, donde el 

material a requerir se agotó muy pronto y se 

procedió a traer el resto de Puerto Moreno y 

Nicoya (material con las mismas 

características del colocado en el rompeolas de 

Puerto Caldera), todos los tajos con sus 

respectivos permisos de explotación al día. 

En total se colocaron:  

4120 ton de material de coraza, 450 ton de 

material de subcoraza, 200 m2 de material de 

conformación de corona. 

 

 Rompeolas Muelle de Quepos 

La obra inició (fase de ejecución) con los 

trabajos el 01 de junio del 2020, mismo que 

consiste en reparar un tramo de rompeolas 

que había sido dañado producto de fuertes 

oleajes producidos en años anteriores, y cuya 

protección al muelle en ese tramo era todo 

un riesgo. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Costo de la obra 

 Fase I:  

¢19 000 000,00 (Viabilidad 

Ambiental). 

 

 Fase II:  

¢154 153 949,40. 

 

 Monto de Ampliación:  

¢ 22 852 102,60. 

 

 Total:  

¢196 006 052,10 (Incluye IVA). 

 

 Reajustes:  

-¢2 457 006,10 (a favor del INCOP). 

 

Maquinaria 

 3 vagonetas de 12 m3. 

  

 1 pala mecánica. 

 

 1 romana de pesaje en el sitio del 

proyecto. 
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Elaborado por: 

Ing. Andrés Hernández Jiménez 

Profesional Fiscalizador de Ingeniería y 

Operaciones, INCOP. 

 

 


