Datos relevantes del proyecto
e Contratista: Nautica JJ S.A.

e Plazo contractual Fase 2:
60 dias habiles.

e Orden de inicio:
1 de junio de 2020.

e Finalizacién de obras:
1 de agosto de 2020.

e Fecha de Recepcidon provisional:
6 de agosto de 2020.

e Fecha de Recepcién Definitiva:
4 de setiembre de 2020.

Material utilizado

Se transporté de 3 distintos tajos, segun,
primeramente, del rio Naranjo, donde el
material a requerir se agotd muy pronto y se
procedi6 a traer el resto de Puerto Moreno y
Nicoya  (material con las  mismas
caracteristicas del colocado en el rompeolas de
Puerto Caldera), todos los tajos con sus
respectivos permisos de explotacién al dia.

En total se colocaron:

4120 ton de material de coraza, 450 ton de
material de subcoraza, 200 m2 de material de
conformacién de corona.

Rompeolas Muelle de Quepos

La obra inici6 (fase de ejecucion) con los
trabajos el 01 de junio del 2020, mismo que
consiste en reparar un tramo de rompeolas
que habia sido dafiado producto de fuertes
oleajes producidos en afios anteriores, y cuya
proteccion al muelle en ese tramo era todo
un riesgo.
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Costo de la obra

Fase I:
¢19 000 000,00 (Viabilidad
Ambiental).

Fase II:
¢154 153 949,40.

Monto de Ampliacién:
¢ 22 852 102,60.

Total:
¢196 006 052,10 (Incluye IVA).

Reajustes:
-¢2 457 006,10 (a favor del INCOP).

Maquinaria

3 vagonetas de 12 m3.
1 pala mecanica.

1 romana de pesaje en el sitio del
proyecto.
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Elaborado por:
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